附件二

渠務署在多區進行的污水收集系統工程項目詳情

工程編號	工程名稱	工程開展日期	預計完成日期	鄉村名稱
4214DS	將軍澳鄉村污水收集系統	2020 年 10 月	2025 年初	• 水邊村 • 凹頭村 • 半見村 • 禾塘崗（部分） • 坑口舊下村 • 明愛新村 • 茅湖仔村 • 將軍澳村 • 將軍澳舊上村 • 新地村
4353DS	離島污水收集系統第 2 階段－擴展污水收集系統至梅窩其他未有污水設施的鄉村	2021 年 11 月	2026 年初	• 鹿地塘 • 麻布村
4355DS	離島污水收集系統第 2 階段－南丫鄉村污水收集系統第 2 期第 2 部分	2021 年 11 月	2026 年中	• 大園村（第二部分） • 大灣肚 • 大灣新村 • 大灣舊村 • 洪聖爺 • 高塱（第三部分） • 橫塱
4358DS	老圍、川龍及九華徑舊村污水收集系統	2022 年 8 月	2025 年底	• 九華徑舊村 • 川龍村 • 老圍
4362DS	將軍澳馬游塘村污水收集系統	2020 年 10 月	2024 年底	• 馬游塘村

工程編號	工程名稱	工程開展日期	預計完成日期	鄉村名稱
4398DS	鯉魚門村污水收集系統工程	2018 年 11 月	2023 年初	• 安里西村 • 馬背村 • 馬環村 • 崟頂村
4403DS	汀角路污水泵房及污水收集系統改善工程	2019 年 2 月	2023 年底	• 沙欄（第二部分）
4422DS	離島污水收集系統第 2 階段－坪洲鄉村污水收集系統第 2 期第 1 部分	2018 年 11 月	2023 年底	• 坪洲（中） • 東灣村（部分） • 南灣山頂村 • 南灣新村 • 第一新村（部分） • 圍仔井新村
4430DS	吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第 2 階段第 2 期	2020 年 7 月	2024 年中	• 下黃宜坳 • 長庚 • 美援新村 • 馬尿
4431DS	牛尾海污水收集系統第 2 階段工程第 3 部分	2020 年 7 月	2025 年中	• 黃竹灣 • 窩美 • 響鐘
4432DS	牛尾海污水收集系統第 3 階段工程第 2 部分	2020 年 7 月	2025 年中	• 大埔仔 • 井欄樹 • 心朗 • 布袋澳
4433DS	磯石灣污水處理廠及貝澳污水收集系統	2021 年 3 月	2026 年底	• 貝澳羅屋村
4434DS	粉嶺圍、掃管埔及嶺皮村污水收集系統	2021 年 1 月	2025 年初	• 粉嶺北圍 • 粉嶺正圍 • 粉嶺南圍 • 掃管埔 • 嶺皮村

工程編號	工程名稱	工程開展日期	預計完成日期	鄉村名稱
4435DS	屯門北部鄉村污水收集系統	2021 年 1 月	2024 年底	• 小坑村 • 紫田村 • 福亨村（下） • 寶塘下
4457DS	北區污水收集系統第 2 階段第 2A 期－新界木湖鄉村污水收集系統	2022 年 8 月	2026 年底	• 木湖
其他小型工程項目	• 擬建污水幹渠連接大埔三條鄉村包括打鐵岖、元墩下及老劉屋 • 錦田錦田市污水收集系統 • 大地塘和白銀鄉污水收集系統	2020 年起陸續開展	2023 年起陸續完成	• 元墩下 • 打鐵岖 • 老劉屋 • 錦田市 • 大地塘 • 白銀鄉