十大基建工程的最新進度
(截至2010年1月5日)
	項目
	工程進度

	
	

	1
	南港島線（東段）
	· 已在2009年7月按照《鐵路條例》(第519章)的規定，在憲報刊登南港島線（東段）鐵路方案，展開法定的諮詢及處理反對意見的程序。香港鐵路有限公司正為項目進行詳細設計及規劃，並同步按《環境影響評估條例》進行評估。



	2
	沙田至中環線（沙中線）
	· 沙中線的規劃及設計與公眾諮詢正在同步進行，當局正研究不同地區的人士對鐵路的走線及工程範圍提出的各種訴求。當局會加緊進行該項目的規劃及設計，以期盡快動工。



	3
	屯門至赤鱲角連接路及屯門西繞道
	· 屯門至赤鱲角連接路工程，已於2009年8月，根據《道路（工程、使用及補償）條例》為工程項目刊憲，展開法定的諮詢和處理反對意見的程序。環境影響評估的法定程序已經完成，環境保護署在考慮環境諮詢委員會的意見後，已批出項目的環境許可證。當局計劃於2010年第三季開始連接路的前期填海工程。當局爭取工程項目可配合港珠澳大橋主體工程同步完成。
· 至於屯門西繞道工程，現正進行詳細走綫研究。政府會監察及評估新界西北的交通增長，並會在適當時間開展及完成工程，以配合需求。



	4
	廣深港高速鐵路（高鐵）香港段
	· 高鐵香港段經過社會多年的討論和詳細的規劃後，行政會議已於2009年10月批准鐵路方案及特設特惠安置方案，當局向社會各界詳細解釋了鐵路方案、造價變動原因和項目對本港長遠的經濟效益。立法會財務委員會正在審議撥款申請。當局希望計劃撥款通過後立即動工，目標在2015年通車。


	5
	港珠澳大橋
	· 立法會財務委員會已批准撥款約90億元支付香港特區政府所需承擔的大橋主體建造費用的政府資本金，大橋主體的工程可行性報告已經獲得國務院審批，工程已於2009年12月正式開始。

· 大橋在本港的相關項目，即香港口岸和接線，設計工作進展良好。

· 立法會財務委員亦已批准撥款6.2億元以支付港珠澳大橋香港口岸的詳細設計工作。香港口岸及香港接線，已於2009年6月至8月期間，根據《道路（工程、使用及補償）條例》為工程項目刊憲，展開法定的諮詢和處理反對意見的程序。環境影響評估的法定程序已經完成，環境保護署在考慮環境諮詢委員會的意見後，已批出項目的環境許可證。

· 香港口岸填海工程現正進行詳細設計，土地勘探工程亦於2009年11月展開。當局計劃於2010年第三季開始口岸的工程。為配合將來香港口岸上的建築物詳細設計，當局已於2009年12月展開國際概念設計比賽。

· 當局爭取香港口岸及香港接線工程項目與大橋主體工程同步完成。



	6
	港深空港合作（港深西部快速軌道，前稱深港機場聯絡線）
	· 港深兩地聯合進行的前期研究工作，確立了港深西部快速軌道在技術上是可行的，港深雙方已在2009年8月簽訂《關於推進港深西部快速軌道合作安排》，同意繼續研究推進這個項目。

· 港深雙方將繼續緊密合作，以前期研究報告為基礎，配合兩機場和港深西部地區的發展規劃（例如深圳前海的未來發展），深化各有關課題的研究。



	7
	港深共同開發河套
	· 港深兩地政府成立「港深邊界區發展聯合專責小組」，推展落馬洲河套及邊界區其他地方的規劃及發展研究工作。專責小組認為河套地區的發展應「在可持續發展的大原則下，建造跨界人才培育與知識科技交流區」。研究顧問會以此願景作為基礎，為河套地區制定初步發展大綱圖，並預計在2010年上半年諮詢港深两地公眾的意見。
· 「落馬洲河套地區發展規劃及工程研究」已於2009年6月開展，整項研究將於2011年年底完成。前期工程估計可於2012年年底動工，部分高等院校或機構的大樓及相關設施可於2020年開始運作。


	8
	西九文化區


	· 西九文化區管理局(“管理局”)現正進行擬備西九文化區的發展圖則、招聘高層管理人員、以及其他與管理局全面運作相關的策略性工作。管理局已於2009年10月8日就發展圖則的擬備展開為期三個月的第一階段公眾參與活動。

· 預計各項設施的詳細設計可於2011年年底開展，第一期核心文化藝術設施預計於2015年起分階段落成。



	9
	啟德發展
	· 啟德發展計劃將分三階段進行，分別於2013年、2016年及2021年完成。
· 第一階段發展包括新郵輪碼頭首個泊位、公共房屋及相關基礎設施等。兩項共值11億元的道路及基礎設施工程於2009年年中動工，預期於2013年完成。郵輪碼頭的土地平整工程已於2009年11月展開。政府亦正積極進行郵輪碼頭大樓的標書評審工作，以期在2010年第2季向立法會申請撥款。預期於2013年年中啟用首個泊位，供郵輪停泊。
· 餘下第二及第三階段的發展項目正按計劃進展。


	10
	新發展區
	· 「新界東北新發展區規劃及工程研究」已於2008年6月展開，該研究的第二階段公眾參與活動已於2009年11月展開，徵詢公眾對新發展區「初步發展大綱圖」的意見。整項研究將於2011年完成，預計在2019年首批人口可遷入新發展區。

· 洪水橋新發展區的研究尚在籌備階段，當局將參考新界東北新發展區規劃及工程研究的成果，以及港深西部快速軌道研究的進展，檢討該項研究的時間表。
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