
                                               附件二 

 

過去三年工務部門獲批撥款工務工程項目的相關設計階段顧問費的最初估算 

與批出顧問合約（設計階段）價格的比較資料 

 

設計階段顧問費的最初估算 

與批出顧問合約（設計階段）價格的比較 
顧問合約數目比率（註） 

批出顧問合約（設計階段）價格 

高於設計階段顧問費的最初估算 

30% 以上 5.8% 

20% 以上至 30% 7.0% 

10% 以上至 20% 4.7% 

0% 以上至 10% 11.6% 

批出顧問合約（設計階段）價格 

低於設計階段顧問費的最初估算 

0% 至 10% 16.3% 

10% 以上至 20% 15.1% 

20% 以上至 30% 8.1% 

30% 以上 31.4% 

 

註：上表只統計附件一工務工程項目的相關設計階段顧問合約。 
 


