

立法會第十二題

附件四

在二〇一〇年及二〇一一年物色到的24幅 可供發展骨灰龕設施的用地的現況

	地區	選址 [已諮詢區議會的 項目的龕位數目]	研究	諮詢區議會及向 財務委員會申請 撥款
1	東區	柴灣歌連臣角道華人永遠墳場靈灰閣對面環翠邨公園毗鄰的用地	已完成初步交通影響評估及技術可行性研究。因應部門的意見，正進行進一步交通影響評估，評估接近完成。	初步預計在2014年諮詢區議會。
2	黃大仙	鑽石山靈灰安置所擴建用地 [1540個骨灰龕位]	工程已於2012年完成，並分階段配售新骨灰龕位。	
3	沙田	石門安興里沙田垃圾轉運站毗鄰的用地	已完成交通影響評估及技術可行性研究。	正計劃區議會的諮詢工作。
4	沙田	富山靈灰安置所擴建用地	已完成初步交通影響評估。正研究下一步的跟進工作。	正計劃區議會的諮詢工作。
5	北區	和合石墳場的剩餘棺葬墓地和其他土地 [第一期發展： 44 000個骨灰龕位 第二期發展： 35 000個骨灰龕位 第三期發展： 25 000個骨灰龕位]	已完成交通影響評估。 第一期發展的技術可行性研究已完成。正就第二及第三期發展進行技術可行性研究。	已在2012年4月12日諮詢北區區議會，並獲區議會支持進行第一期發展(44 000個骨灰龕位)。
6	北區	沙嶺墳場未發展部分	<u>第一階段：土地平整及相關基建工程</u>	已在2012年10月11日諮詢北區區議會。

	地區	選址 [已諮詢區議會的 項目的龕位數目]	研究	諮詢區議會及向 財務委員會申請 撥款
		[最少200 000個骨 灰龕位]	<p>已完成工程可行性 研究(包括交通影響 評估及技術可行性 研究)。</p> <p><u>第二階段：殯葬設施 的建築工程</u></p> <p>我們會採取跟進行 動，目標是在2019年 接收經平整的土地 後展開建築工程。</p>	<p>於2013年2月8日 就第一階段工程的 詳細設計及工地 勘測所需的費用 取得立法會財 務委員會的撥款 批准。</p>
7	屯門	龍鼓灘發電廠旁曾 咀煤灰湖部分土地 [最少110 000個骨 灰龕位]	<p>已完成初步的交通 影響評估及技術可 行性研究。進一步 的交通影響評估接 近完成。</p>	<p>已分別在2012年5 月8日和11月6日 諮詢屯門區議會。</p>
8	葵青	葵裕街葵涌焚化爐 舊址	<p>已完成交通影響評 估。</p>	<p>正計劃區議會的 諮詢工作。</p>
9	葵青	葵泰路葵涌焚化爐 舊址東南面的用地	<p>已完成交通影響評 估。</p>	<p>正計劃區議會的 諮詢工作。</p>
10	葵青	青荃路荃灣華人永 遠墳場毗鄰的用地 [20000個骨灰龕位]	<p>已完成交通影響評 估及技術可行性研 究。</p>	<p>已在2012年6月20 日及2013年1月10 日諮詢葵青區議 會，並於2013年1 月31日向荃灣區 議會提供相關資 料。</p>
11	離島	長洲墳場擴建用地 工程 [1000個骨灰龕位]	<p>工程預計在2013年年 底前完成。</p>	
12	離島	梅窩禮智園擴建用 地	<p>將進行環境影響評 估及交通研究。</p>	<p>正計劃區議會的 諮詢工作。</p>

	地區	選址 [已諮詢區議會的 項目的龕位數目]	研究	諮詢區議會及向 財務委員會申請 撥款
13	中西區	摩星嶺道昭遠墳場 東面的用地	工程可行性研究(包 括交通影響評估)已 進入最後階段。	初步預計在2014 年諮詢區議會。
14	灣仔	黃泥涌道食物環境 衛生署港島區墳場 及火葬場辦事處現 址(部分)	無須進行交通影響 評估。已完成技術可 行性評估。	正計劃區議會的 諮詢工作。
15	深水埗	呈祥道北面近天主 教墳場的用地	工程可行性研究(包 括交通影響評估)已 進入最後階段。	初步預計在2014 年諮詢區議會。
16	觀塘	馬游塘中堆填區舊 址毗鄰的用地	工程可行性研究(包 括交通影響評估)已 進入最後階段。	初步預計在2014 年諮詢區議會。
17	油尖旺	廟街天后廟內的前 書塾	無須進行交通影響 評估。正進行技術可 行性研究。	正計劃區議會的 諮詢工作。
18	南區	薄扶林華人基督教 墳場毗鄰的用地	工程可行性研究(包 括交通影響評估)已 進入最後階段。	初步預計在2014 年諮詢區議會。
19	九龍城	紅磡暢行道6號殯 儀館內空置員工宿 舍(部分)	無須進行交通影響 評估。已完成技術可 行性研究。	正計劃區議會的 諮詢工作。
20 及 21	荃灣	北大嶼山小蠔灣深 水角徑東端和西端 的兩幅用地	工程可行性研究(包 括交通影響評估)已 進入最後階段。	初步預計在2014 年諮詢區議會。
22	元朗	新田新潭路與米埔 隴路之間的用地	工程可行性研究(包 括交通影響評估)已 進入最後階段。	初步預計在2014 年諮詢區議會。
23	大埔	船灣前堆填區西南	工程可行性研究(包	初步預計在2014

	地區	選址 [已諮詢區議會的 項目的龕位數目]	研究	諮詢區議會及向 財務委員會申請 撥款
		角近大埔工業邨的 用地	括交通影響評估)已 進入最後階段。	年諮詢區議會。
24	西貢	將軍澳132區近將 軍澳華人永遠墳場 的用地	工程可行性研究(包 括交通影響評估)已 進入最後階段。	初步預計在2014 年諮詢區議會。