

表六

立法會十七題

未來18個月(2014年10月－2016年3月) 動工或正在招標興建的公屋及居屋項目

項目名稱	佔地面積 (公頃)	預計提供 單位數目	預計動 工日期	預計完工 日期
公屋				
秀明道	0.3	300	2014/15	2018/19
火炭第一期	3.8	4 800	2014/15	2018/19
彩園路	1.2	1 100	2014/15	2018/19
長沙灣副食品批發市場3號地盤	1.7	1 300	2014/15	2017/18
東區海底隧道旁地盤第七期	0.2	500	2014/15	2018/19
粉嶺第49區	1.3	900	2014/15	2018/19
荔枝角道-東京街第一及二期	2.4	3 900	2014/15	2018/19
石硤尾邨第三期	0.4	200	2015/16	2018/19
石硤尾邨第七期	0.2	200	2015/16	2018/19
居屋				
長沙灣副食品批發市場5號地盤第一期	2.0 ¹	800	2014/15	2017/18
長沙灣副食品批發市場5號地盤第二期	2.0 ¹	1 700	2014/15	2018/19
啓德1G1(B)地盤	0.6	700	2014/15	2018/19
彩虹彩興路	1.2	1 300	2014/15	2018/19
常樂街	0.9	600	2014/15	2018/19

¹ 包括長沙灣副食品批發市場5號地盤第一期及第二期地盤。