

已準備向財務委員會申請撥款興建或正在興建的
新公園或重建公園基本工程項目

	立法會 地方選 區範圍	工程項目	工程計 劃級別	工程級別落實/ 升級時間	確實/預計動 工時間	預計完工時間
1	新界東	將軍澳第 74 區 地區休憩用 地、體育館及圖 書館	甲級	在 2011 年 6 月 獲財務委員會 批准提升為甲 級工程	2011 年 9 月	建造工程已大 致完成，休憩用 地設施可望於 2015 年第 1 季 開始開放予市 民使用。
2	九龍東	觀塘海濱花園 (第二期)	甲級	2012 年 7 月獲 財務委員會批 准提升為甲級 工程	2013 年 2 月	建造工程已大 致完成，海濱花 園設施可望於 2015 年 4 月開 放予市民使用
3	九龍東	重建觀塘游泳 池場館及觀塘 遊樂場	甲級	2009 年 7 月獲 財務委員會批 准提升為甲級 工程	2009 年 11 月	第 1 期工程 (新 泳池場館) 已完 工及於 2013 年 4 月投入服務。 第 2 期工程 (拆 卸舊泳池場館 並重置觀塘遊 樂場) 預計於 2015 年 1 月完 工。
4	香港島	維多利亞公園 游泳池場館重 建工程(包括重 置及改善公園	甲級	2009 年 6 月獲 財務委員會批 准提升為甲級 工程	2009 年 8 月	第 1 期工程 (新 泳池場館) 已完 工及於 2013 年 9 月投入服務。

	立法會 地方選 區範圍	工程項目	工程計 劃級別	工程級別落實/ 升級時間	確實/預計動 工時間	預計完工時間
		設施)				第 2 期工程 (拆卸舊泳池場館並重置公園設施) 預計於 2015 年第 3 季完工。
5	九龍西	深水埗興華街 西休憩用地	乙級	我們計劃在今 個立法年度，就 擬議工程向立 法會申請撥 款，把工程項目 提升為甲級	若撥款獲批 准，預計於 2015 年 第 4 季動工	2017 年第 3 季