

附件一

合約	工程內容	合約開展日期
香港接線 (部分工程委託給香港口岸, 由合約HY/2013/05執行。)		
合約編號: HY/2011/03 港珠澳大橋香港接線－ 觀景山至香港口岸段	設計及建造連接觀景山至香港口岸段的香港接線、及連接香港口岸至香港國際機場的連接路。	二〇一二年 五月
合約編號: HY/2011/09 港珠澳大橋香港接線－ 香港特別行政區邊界至 觀景山段	設計及建造連接香港特別行政區邊界至觀景山段的香港接線。	二〇一二年 五月
屯門至赤鱸角連接路 (部分工程委託給香港口岸, 由合約HY/2010/02及HY/2013/05執行。)		
合約編號: HY/2012/07 屯門至赤鱸角連接路－ 南面連接路高架道路段	設計及建造連接大橋香港口岸和北大嶼山公路的雙程雙線高架行車道及相關支路, 修改大嶼山公路及北大嶼山翔東路的部分路段及重新定線, 以及進行相關工程。	二〇一三年 六月
合約編號: HY/2012/08 屯門至赤鱸角連接路－ 北面連接路海底隧道段	設計及建造一條長約5公里雙線雙程行車的海底隧道, 連接屯門第40區及大橋香港口岸, 以及於屯門第40區填海約16.5公頃土地。	二〇一三年 八月
合約編號: HY/2013/12 屯門至赤鱸角連接路－ 北面連接路收費廣場及 相關工程	建造約5.4公頃的收費廣場及相關構築物、高架行車道和行人天橋, 修改屯門龍門路及龍富路的部分路段並重新定線, 以及進行相關工程。	二〇一四年 七月
合約編號: HY/2014/17 屯門至赤鱸角連接路－ 北面連接路隧道大樓及 機電工程	建造北面連接路的行政大樓、收費控制大樓及其他附屬建築物和設施, 進行機電工程, 以及重置香港海關及消防處的設施。	二〇一五年 下半年招標

合約	工程內容	合約開展日期
合約編號： HY/2014/10 屯門至赤鱸角連接路－北面連接路交通管制及監察系統	屯門至赤鱸角連接路交通管制及監察系統的設計、供應、運送、安裝及試行運作測試，包括其收費廣場、海底隧道及南面高架行車道。	二〇一五年下半年招標
香港口岸 （部分工程委託給香港接線，由合約HY/2011/03執行。）		
合約編號： HY/2010/02 港珠澳大橋香港口岸－填海工程	建造約150公頃的人工島，當中約130公頃的土地用作香港口岸，而另外約20公頃的土地則用作屯門至赤鱸角連接路南面出入口。	二〇一一年十一月
合約編號： HY/2013/01 港珠澳大橋香港口岸－旅檢大樓	建造香港口岸的旅檢大樓、高架及地面落客區、行人天橋和區域性冷卻系統等。	二〇一四年四月
合約編號： HY/2013/02 港珠澳大橋香港口岸－基礎設施工程第一期（西面部分）	建造香港口岸西面部分的行車天橋及地面道路。	二〇一四年七月
合約編號： HY/2013/03 港珠澳大橋香港口岸－車輛通關廣場、輔助建築物及設施	建造香港口岸的車輛通關廣場、輔助建築物及設施、行車天橋、地面道路、排水系統、污水系統、水務系統、環境美化工程、公用設施及機電工程等。	二〇一五年四月
合約編號： HY/2013/04 港珠澳大橋香港口岸－基礎設施工程第二期（南面部分）	建造香港口岸南面部分的行車天橋及地面道路。	二〇一五年三月
合約編號： HY/2013/05 港珠澳大橋香港口岸、香港接線及屯門至赤鱸角連接路南面連接路－交通管制及監察系統	設計、供應、運送、安裝、測試及校驗主要覆蓋香港口岸、香港接線及屯門至赤鱸角連接路南段的交通管制及監察系統。	二〇一四年一月

合約	工程內容	合約開展日期
合約編號： HY/2013/06 港珠澳大橋香港口岸－ 車輛自動清關支援系統	設計、供應、運送、安裝、測試 及校驗香港口岸的車輛自動清 關支援系統。	評標中
合約編號： HY/2014/04 港珠澳大橋香港口岸－ 門架式X光車輛檢查系統	設計、供應、運送、安裝、測試、 校驗及維修香港口岸的門架式 X光車輛檢查系統。	招標中
合約編號： HY/2014/05 港珠澳大橋香港口岸－ 餘下輔助建築物及設施	建造香港口岸的餘下輔助建築 物及設施。	招標中

正如運輸及房屋局局長於今年一月十六日向立法會交通事務委員會表示，按照現時的進度，香港口岸和香港接線工程應未能趕及於二〇一六年年底完工，路政署正評估預計完工日期。至於屯門至赤鱸角連接路工程，其南面連接路的完工時間會與大橋主橋的完工時間銜接，而其北面連接路則預計於二〇一八年完工。