

**2012-13 至 2016-17 財政年度**  
**在民政事務總署轄下的小型工程計劃接獲的**  
**提升鄉郊地區無障礙環境及設施工程**

接獲工程建議日期 (月份/年份)	區域	工程名稱	工程內容概要	工程建議是否獲得接納及批准 <sup>1</sup>	現時工程進度	預計竣工日期 (月份/年份)
1/2013 6/2013	葵青	不適用	興建一條由青衣青敬路直達漁民村的無障礙通道	否	不適用	不適用
4/2014	荃灣	荃灣馬灣漁民村屋七座附近建造斜道工程	建造一所長約 27 米斜道連接村內各平台，方便居民進出及搬運生活物資。	是	正進行工地勘察工作	仍在勘察階段，未有預計完工日期。
5/2014	沙田	沙田大圍新村 21 號至 33 號屋附近斜道建造工程	在大圍新村內建造一條長約 45 米的斜道	是	現正準備設計圖則及文件	1/2018
9/2014	離島	不適用	建議於蒲台島增建一條連接灣仔碼頭至大灣沙灘的無障礙通道	否	不適用	不適用
3/2015	沙田	沙田圍村建造無障礙通道	在沙田圍村內建造兩條分別長約 10 米及 20 米的無障礙通道	建議在研究中	不適用	不適用

<sup>1</sup> 工程建議不獲接納的主要原因包括技術上不可行或有其他持份者反對。

接獲工程建議日期 (月份/年份)	區域	工程名稱	工程內容概要	工程建議是否獲得接納及批准 <sup>1</sup>	現時工程進度	預計竣工日期 (月份/年份)
4/2015	西貢	西貢對面海官門漁村燈柱編號 VA7904 附近斜道設置工程	設置行人斜道取代原有的陡峭斜坡	是	施工中	5/2017
1/2016	大埔	不適用	於白牛石上村 64K 巴士站附近通往山上的一段石級路(嘉道理農場暨植物園入口對面)加建一條無障礙通道	否	不適用	不適用
5/2016	沙田	沙田火炭村 9A 及 54 號屋附近建造斜道工程	在火炭村內建造一條長約 15 米的斜道	建議在研究中	現正諮詢相關部門對工程的意見	不適用
5/2016	荃灣	不適用	於荃灣油柑頭(荃灣三村)建造三所各長約 30 米斜道連接村內各平台,方便居民進出及搬運生活物資。	否	不適用	不適用
5/2016	荃灣	不適用	於關門口村範圍建造無障礙通道連接村內各平台,方便年老居民進出。	否	不適用	不適用
5/2016 4/2017	荃灣	不適用	沿汀九村現有村內梯級旁加建斜道連接汀九灣泳灘	否	不適用	不適用

接獲工程建議日期 (月份/年份)	區域	工程名稱	工程內容概要	工程建議是否獲得接納及批准 <sup>1</sup>	現時工程進度	預計竣工日期 (月份/年份)
			至青山公路			
6/2016	離島	長洲山邊路 14A 附近斜台建造工程	按於長洲山邊路增設無障礙設施的建議，離島民政事務處擬建造一段約 30 米長的斜道。	是	地盤勘察工程進行中	2/2018
9/2016	西貢	不適用	由西貢區大浪/鹹田建設無障礙行人徑連接至大埔北潭凹	否	不適用	不適用
11/2016	離島	不適用	建議將於坪洲南灣 13 號 A 平房前的梯級改建為斜路，以便出入。	否	不適用	不適用
11/2016	沙田	沙田多石村擴展區增建無障礙通道	在多石村擴展區內建造一條長約 12 米的無障礙通道	已轉介其他相關部門跟進	不適用	不適用
12/2016	沙田	沙田大水坑村近燈柱編號 V8106 斜道改善工程	在大水坑村內改善一條長約 12 米的斜道	建議在研究中	現正諮詢相關部門對工程的意見	不適用