2010年7月22日沙埔仔村水浸事故的事實資料摘要
2010年7月22日下午一場特大暴雨，導致大埔河發生山洪暴發，引致沙埔仔村嚴重水浸，並有一人死亡，該處居民的財產受到破壞。以下是這宗事故的事實資料的概要。
A.
大埔河的特徵
1.
大埔河是一條源於大帽山打鐵屻的河流，自西南流向東北，在大埔墟與林村河匯合。林村河在與大埔河匯合後，向東流入吐露港。
2.
大埔河全長約6.7公里，流域面積有7平方公里。在位於高地的流域，河溪兩旁長滿植物，而河床和河岸則滿布巨石、卵石和碎石。該河上游有兩條河道，分別由大帽山東脊主水平基準以上752米處和草山主水平基準以上645米處向下流，長約3.5公里，在匯合後流至工地最上游點主水平基準以上45米處，平均坡度為1比5，屬於陡峭。
3.
該工地位於大埔河中游。大埔河在中游分為三條支流，即東支流、中支流和西支流，而在下游較遠處，東支流先與中支流匯合，而西支流及後再與中支流匯合。在工地範圍內，中支流的坡度逐漸降低，至達運道橋附近主水平基準以上19米處，坡度降至1比23.1。三條支流的位置詳列於隨附的附件。沙埔仔村位於中支流和西支流之間。
4. 橫跨中支流和西支流共建有九座橋，以供行人過河。
B.
大埔河改善工程(工程合約編號DC/2007/06)
5.
沙埔仔村位於大埔河中游，在洪氾平原之上，不時有沉積物沉積。在沙埔仔村毗鄰的大埔河的排洪能力，不足以保護沙埔仔村免受特大暴雨所帶來的水浸威脅。為減低水浸風險和應付未來發展，渠務署正在大埔河進行排水改善工程，有關工程屬合約(工程合約編號DC/2007/06)其中一部分，承建商是昭興建築運輸有限公司。大埔河排水改善工程已在2008年年底展開，預計在2011年年底前完成。沙埔仔村在永久排水改善工程完成前，在暴雨期間仍然容易發生水浸。

6.
2010年7月22日下暴雨前，渠務署已完成大埔河永久工程的一小部分，包括設置一個石塊阻截器、以填石籠修築4小段河岸和3座用以搭建行人橋的橋墩。

7.
此外，截至2010年7月22日，該工地亦已完成一些臨時工程，包括建造一幅把西支流部分河水引入中支流的分隔堰、多個隔音屏障、河岸保護設施，以及堆存了一些填石材料。在大埔河的河道內，亦修建了一條在旱季使用，大致低於原來河道內高度的施工臨時路。
C.
2010年7月22日發生的暴雨和山洪暴發
8.
2010年7月22日傍晚，颱風燦都在掠過本港後，帶來特大暴雨。香港天文台在下午4時35分發出黃色暴雨警告信號後不到一小時，在下午5時30分發出黑色暴雨警告信號。根據大埔區的雨量數據，最高一小時的雨量約為103毫米。

9.
2010年7月22日暴雨期間，沙埔仔村據報約在下午5時30分出現水浸。水浸情況嚴重，洪水由西支流溢出，流過沙埔仔村至中支流，水深由1米至逾2米不等。一些村屋受損毁，村民受到影響。一名男子在山洪暴發期間被沖走，其屍體翌日在吐露港被發現。

10.
山洪暴發退卻後，據觀察所得，有相當數量的沉積物由大埔河上游沖到該工地，河道上堆積了大量沉積物、巨石和泥石，尤以在該處7條行人橋前為甚。
11.
把在2009年年底拍攝和在暴雨過後不久拍攝的高空航攝照片比對，顯示位於該工地上游的河道遭嚴重沖刷，估計從上游兩條主要河道的河床和河岸沖刷出來的沉積物和巨石，至少有5 400立方米。該工地範圍內的河道也有沖刷(1 800立方米)和沉積(4 000立方米)現象，淨沉積量約為2 200立方米。

12.
一些臨時工程，例如多個臨時隔音屏障的框架和面板，則被發現埋在現有行人橋前堆積的廢物中。其他臨時工程，例如多個用以興建隔音屏障的鋼桶，一些用來保護河岸的混凝土磚，則被發現在水浸期間被沖離原處到沙埔仔村下游。填石材料因堆存在洪水影響的範圍外，故未有受到影響。

D.
調查方法
13.
負責該項排水改善工程的渠務署工程顧問，在水浸事故發生後進行調查。採用的主要方法是建造數學水力模型，以評估行人橋前的淤塞物、臨時排水工程，以及沖刷／沉積現象對水浸情況產生的影響。
14.
發展局局長亦委任李行偉教授就渠務署的調查進行獨立審核。在審核過程中，李教授曾兩次到現場視察，並與相關村民會晤以收集水浸事故的資料，以往沙埔仔村曾發生水浸的情況，以及河道改善工程的施工資料。李教授根據所得資料，運用多項近年應用於水力研究的尖端水力模型技術，以模擬山洪暴發事故的情況。
E.
緩解工作及改善措施
15.
2010年7月22日的水浸事故發生後，渠務署已隨即進行水浸緩解工作，盡量讓受影響村民回復日常生活。緩解工作主要包括，修復行人通道和欄杆、清理堆積於七條行人橋前的淤塞物、清理堆積於大埔河的沉積物和巨石，以及清理受水浸影響的房屋。
16.
此外，渠務署也實施了一些短期改善措施，以便在施工中的河道改善工程完成前，盡力減低大埔河發生水浸的機會。這些短期改善措施包括，在已建成的石塊阻截器安裝額外格柵及欄網，以加強其阻截能力、重建並升高緊接沙埔仔村上游的中支流的行人橋，以增加排洪能力，以及改善現有過河通道。
備註︰

本事實資料概要是根據渠務署就該水浸事故所完成的調查報告而擬備。為免生疑問，現說明該調查報告以及上文的概要所載的資料並不妨礙在日後可能展開的死因裁判官的研訊中及／或其他法律程序中所得出的裁斷。
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