

附表五

港鐵公司在現有車站加建升降機的最新進展

車站	現時情況
黃大仙	施工中
荔枝角	由於設計及招標過程需要較長時間，預計 2011 年年底批出工程合約
長沙灣	施工中
深水埗	施工中
石硤尾	由於有關出入口附近有水務工程，預計 2011 年年底開始工程
油麻地	港鐵公司正與區議會及運輸署商討工程期間的臨時交通安排
佐敦	施工中
尖沙咀	預計於 2012 年第二季施工
西灣河	預計 2011 年年底批出工程合約
太子	預計 2011 年年底批出工程合約
上環	施工中
金鐘	設計中