

11個公眾街市安裝空調設施的工程進度

街市名稱	工程進度
大圍街市	技術可行性研究已完成，亦於本年11月得到區議會支持，並計劃於2018年上半年諮詢立法會食物安全及環境衛生事務委員會及向財務委員會申請撥款。若各項程序進展順利，工程預計於明年12月展開，並預計於2020年6月完成。
瑞和街街市 (只限熟食中心)	現正就工程範圍諮詢有關租戶。在得到共識後，政府會隨即進行技術可行性研究。
牛頭角街市 (只限熟食中心)	
香港仔街市	
石塘咀街市 (只限熟食中心)	政府正準備為相關工程進行初步技術可行性評估。
鰂魚涌街市 (只限熟食中心)	
電氣道街市 (只限熟食中心)	
花園街街市 (只限熟食中心)	
牛池灣街市 (只限熟食中心)	
楊屋道街市	
荃灣街市	